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LĪGUMS Nr.11/2026/1.19 

Jumta seguma atjaunošana 

Cēsu sporta komplekss, Piebalga ielā 18, Cēsis. 

 

Cēsīs, Cēsu novadā                                            Datums skatāms laika zīmogā 

 

SIA “Cēsu olimpiskais centrs” reģ. Nr.44103026682, juridiskā adrese: Valmieras iela 6, 

Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, kuru saskaņā ar sabiedrības statūtiem pārstāv tās valdes 

priekšsēdētājs Juris Markovs, (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses un  

Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, 

LV-4101 (turpmāk – Pašvaldība), kuras vārdā saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības nolikumu 

rīkojas tās izpilddirektore Līga Medne, no otras puses, un 

SIA "MP Agency", reģistrācijas Nr. 40103669784, juridiskā adrese: Krāslavas nov., Andzeļu 

pag., Kriviņa, “Krūmiņi“, LV-5696, kuras vārdā saskaņā ar sabiedrības statūtiem rīkojas  tās 

valdes loceklis Māris Priede, (turpmāk – Izpildītājs), no trešās puses, Pasūtītājs un Izpildītājs 

kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, 

pamatojoties uz Atklāta konkursa “Jumta seguma atjaunošana Cēsu sporta komplekss, 

Piebalga ielā 18, Cēsis, id.Nr. COC 2026/2, rezultātiem, savstarpēji vienojas un noslēdz šo 

Līgumu (turpmāk – Līgums) par tālāk norādīto: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt jumta seguma atjaunošanas būvdarbus 

Cēsu sporta komplekss, Piebalga ielā 18, Cēsis (turpmāk kopā – Darbi) saskaņā ar 

Līgumu un 1. pielikumu – Tehnisko specifikāciju, 3. pielikumu – Finanšu piedāvājumu ar 

tāmi un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē Darbu veikšanu. 

1.2. Izpildītājs garantē, ka tam ir visas nepieciešamās apliecības, sertifikāti, atļaujas, iekārtas, 

instrumenti, zināšanas, iemaņas un cilvēkresursi Līgumā paredzēto Darbu veikšanai. 

1.3. Izpildītājs Darbu veic ar savu darbaspēku, materiāliem, transportu, tehniskiem līdzekļiem, 

kuru izmaksas ir ierēķinātas Līguma summā. Izpildītājs apliecina, ka Finanšu 

piedāvājumā ir visas ar Darbu izpildi saistītās izmaksas. Darbu cenas netiek grozītas visu 

Līguma darbības laiku, izņemot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā paredzētos 

gadījumus.  

 

2. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 

2.1. Līguma cena par Līguma priekšmetā paredzēto Darbu izpildi saskaņā ar iesniegto 

Finanšu piedāvājumu (3.pielikums) ir 49 207,71 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši divi 

simti septiņi euro un 71 cents), PVN 21% 10 333,62 EUR (desmit tūkstoši trīs simti 

trīsdesmit trīs euro un 62 centi), kas pavisam kopā par Darbiem ir 59 541,33 EUR 

(piecdesmit deviņi tūkstoši pieci simti četrdesmit viens euro un 33 centi). Pievienotās 

vērtības nodokļa samaksa tiek veikta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

2.2.  Rēķins tiek iesniegts apmaksai Pašvaldībā. Izpildītājs rēķinu sagatavo elektroniskā 

formātā (datnes formāts XML) un iesniedz Pašvaldības 

eAdresē:_DEFAULT@90000031048, rēķina laukā Piezīmes (Note) obligāti norādot 

līguma Nr. 

2.3. Norēķinus par Līgumā noteikto Darbu izpildi Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā 

pēc Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja 

rēķina saņemšanas. 

2.4. Līgumā noteiktais Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad tas ir 

saņemts Izpildītāja Līgumā vai Izpildītāja iesniegtajā rēķinā, kura apmaksa tiek veikta 
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atbilstoši Līgumam, norādītajā Izpildītāja bankas kontā. Strīdus gadījumā Pašvaldības 

maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā 

izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi 

izpildei. 

2.5. Par samaksas dienu uzskatāma diena, kad Pašvaldība veic samaksu uz Izpildītāja kontu. 

Pasūtītājs ir tiesīgs un pilnvarots ieturēt aprēķināto līgumsodu no naudas summām, kas 

pienākas Izpildītājam saskaņā ar šo Līgumu, un Izpildītājs atsakās celt jebkādas materiāla 

un/vai morāla rakstura pretenzijas pret Pasūtītāju šajā sakarā. 

2.6. Ja Darbi veikti nekvalitatīvi vai neatbilst Līguma noteikumiem, par to tiek sagatavots akts 

par konstatētajām neatbilstībām, apmaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par laika 

periodu, kādā tiek novērsti aktā norādītie trūkumi. 

2.7. Līgumcenā ietverti visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, 

kas nepieciešami saistību izpildei Līguma ietvaros. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt piemēroto 

līgumsodu, Pašvaldībai veicot rēķina samaksu. 

 

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ, NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Līguma izpildes termiņš tiek noteikts 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas 

dienas. 

3.2. Darbu galīgā nodošana Pasūtītājam tiek noformēta ar Darbu Nodošanas un pieņemšanas 

aktu, parakstot to abu Pušu pārstāvjiem. 

3.3. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās un Darbu pieņemšanas – 

nodošanas aktus parakstīs: 

3.3.1. Pasūtītāja pārstāvis –Sporta bāzu vadītājs Ģirts Mārtiņsons, tālruņa numurs: 

26186499 elektroniskā pasta adrese: girts.martinsosn@occesis.lv; 

3.3.2. Izpildītāja pārstāvis –Māris Priede t-22379796  maris@mpagency.lv. 

3.4. Izpildītājs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītāja pārstāvim par visiem objektīviem 

apstākļiem vai šķēršļiem, kuri kavē Darbu izpildi atbilstoši Līguma 3.1. punktā 

noteiktajam termiņam. 

Ja nodošanas - pieņemšanas laikā tiek konstatēti kādi trūkumi, Puses rakstiski vienojas 

par šo trūkumu novēršanas kārtību un termiņiem.  

3.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no nodošanas - pieņemšanas akta 

abpusējas parakstīšanas dienas, konstatē neatbilstību Līguma, Tehniskās specifikācijas vai 

Finanšu piedāvājuma nosacījumiem, tas 10 (desmit) darba dienu laikā iesniedz 

Izpildītājam rakstveida pretenziju, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas 

kārtību.  

3.6. Izpildītāja pienākums ir 10 (desmit) dienu laikā novērst trūkumus atbilstoši Līguma 

noteikumiem. 

3.7. Izpildītājs apņemas: 

3.7.1. Veikt Darbu saskaņā ar šo Līgumu un tā pielikumu, pienācīgā kvalitātē un termiņā, 

ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus; 

3.7.2. ievērot visus Pasūtītāja lūgumus, rīkojumus, norādījumus un iebildumus, likvidēt 

visus Pasūtītāja norādītos trūkumus, ja šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir 

pamatoti, un tie nav pretrunā ar šo Līgumu, Tehnisko specifikāciju un Finanšu 

piedāvājumu. 

3.7.3. ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem 

apstākļiem, kuri radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu 

apstākļu dēļ, un kuri var ietekmēt šī Līguma izpildi. 

3.7.4. nodrošināt savlaicīgu samaksu visiem līguma izpildē iesaistītajiem 

apakšuzņēmējiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.419 “Noteikumi 

par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu”. 
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3.7.5. Nodrošināt, ka Līguma izpildē netiek izmantoti būvizstrādājumi, materiāli, 

iekārtas vai pakalpojumi, kuru izcelsme ir Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas 

Republikā, kā arī netiek piesaistīti apakšuzņēmēji no minētajām valstīm, ja tas ir 

pretrunā Eiropas Savienības, Latvijas Republikas vai citu piemērojamo normatīvo 

aktu prasībām. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par piegādāto materiālu, iekārtu 

un izstrādājumu izcelsmes apliecinājumu nodrošināšanu un tajos norādītās 

informācijas patiesumu. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs 5 (piecu) darba 

dienu laikā iesniedz dokumentus, kas apliecina būvizstrādājumu, materiālu, 

iekārtu vai pakalpojumu izcelsmi. 

3.8. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt tādus Darbus, kuri 

Līgumā un tā pielikumos nav uzdoti. Ja Izpildītājs bez Pasūtītāja piekrišanas veicis 

Darbus, kuri pirms to veikšanas nav saskaņoti, tad Izpildītājs nav tiesīgs no Pasūtītāja 

prasīt samaksu par šādu Darbu veikšanu. 

3.9. Ja meteoroloģisku apstākļu dēļ atsevišķu vai visu Darbu veikšana tehnoloģiski nav 

iespējama, tad Pasūtītājam ir tiesības noteikt tehnoloģisko pārtraukumu atsevišķu Darbu 

veikšanai. Tehnoloģisko pārtraukumu neieskaita noteiktajā Darba izpildes termiņā. 

Tehnoloģiskā pārtraukuma sākums un beigas tiek fiksēts ar aktu, kuru paraksta Pasūtītājs 

un Izpildītājs. Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā Izpildītājs veic visus nepieciešamos 

pasākumus, kas nodrošina izpildīto darbu un materiālu saglabāšanu visu pārtraukuma 

laiku, nepasliktinot to kvalitāti. 

3.10. Ja Pasūtītājs konstatē būvdarbu kvalitātes trūkumus, tas sastāda defektu aktu, saskaņotu 

ar būvuzraugu, un iesniedz to Izpildītājam. Defektu novēršana un strīdu risināšana notiek 

atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu 

līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu”. 

3.11. Vienlaikus ar Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu Izpildītājs nodod Pasūtītājam 

visu būvdarbu izpilddokumentāciju, tajā skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību 

apliecinošos dokumentus, garantijas dokumentus un citu normatīvajos aktos vai Līgumā 

paredzēto dokumentāciju. 

 

4. PUŠU ATBILDĪBA 

4.1. Par šī Līguma noteikumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi Puses ir atbildīgas šajā Līgumā 

un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4.2. Ja Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā Pasūtītājs nav veicis norēķinu ar Izpildītāju, tad 

Izpildītājam ir tiesības saņemt no Pasūtītājs līgumsodu 0,1%, bet ne vairāk kā 10%  no 

savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavēto samaksas izdarīšanas dienu. 

4.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda vai atsakās pildīt Līgumu, vai ja Līgums tiek pārtraukts 

Izpildītāja vainas dēļ, tajā skaitā līguma 5.4.punktā (un tā apakšpunktos) minētajos 

gadījumos, Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Izpildītāja vienreizēju līgumsodu 10% 

(desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma cenas. 

4.4. Ja Izpildītājs neveic Darbu noteiktajā termiņā, kā arī neveic termiņā bojājumu novēršanu 

garantijas laikā, Pasūtītājam ir tiesības iekasēt līgumsodu 0,1%, bet ne vairāk kā 10% no 

Līguma cenas par katru termiņa nokavējuma dienu.  

4.5. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Līguma izpildē izmantoti būvizstrādājumi, materiāli, iekārtas, 

pakalpojumi vai apakšuzņēmēji, kuru izmantošana ir pretrunā Eiropas Savienības, 

Latvijas Republikas vai starptautisko sankciju regulējumam, Izpildītājam ir pienākums 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, 

par saviem līdzekļiem aizstāt attiecīgos materiālus, iekārtas, izstrādājumus vai nodrošināt 

attiecīgā apakšuzņēmēja nomaiņu. 

4.6. Par Līguma 3.7.5. punktā noteikto prasību pārkāpumu Pasūtītājam ir tiesības piemērot 

Izpildītājam līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas bez PVN. 
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4.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma atlīdzināt Pasūtītājam visus 

zaudējumus, kas radušies Līguma 3.7.5. punktā noteikto prasību neievērošanas rezultātā. 

4.8. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam izmaksājamās summas, par to 

rakstveidā paziņojot Izpildītājam. 

4.9. Līgumsods neatbrīvo no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas 

pienākuma. 

4.10. Puses saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem savstarpēji 

ir materiāli atbildīgas par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otrai Pusei radītajiem 

zaudējumiem. 

 

5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS, 

IZBEIGŠANAS UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

 

5.1. Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

5.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā un stājas spēkā pēc abu 

Pušu parakstīšanas. 

5.3. Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības ir saistošas visā Līguma darbības laikā arī tad, 

ja tās nav pievienotas kā Līguma pielikums. 

5.4. Pusēm nekavējoties rakstiski jāinformē vienai otru, ja tiek konstatēti apstākļi, kas var 

ietekmēt Līguma izpildi, tai skaitā: 

5.4.1. pretrunas Līguma dokumentos; 

5.4.2. faktiskās situācijas neatbilstība Līguma dokumentos norādītajai informācijai; 

5.4.3.  Līguma izpildei būtisku apstākļu maiņa; 

5.4.4. normatīvo aktu izmaiņas, kas ietekmē Līguma izpildi. 

5.5. Visi Līguma grozījumi tiek izvērtēti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. pantam. 

Līgums netiek grozīts, ja attiecīgie grozījumi nav pieļaujami Publisko iepirkumu likuma 

izpratnē. 

5.6. Ja būvdarbu izpildes laikā rodas nepieciešamība veikt papildu būvdarbus vai izmaiņas 

būvdarbu apjomos, Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma sagatavo detalizētu izmaksu 

aprēķinu un iesniedz to Pasūtītājam izvērtēšanai. 

5.7. Ja izmaiņas attiecas uz būvdarbu pozīcijām, kas ietvertas Finanšu piedāvājumā, būvdarbu 

izmaksas nosaka, piemērojot Finanšu piedāvājumā norādītās vienību cenas. 

5.8. Ja nepieciešamo darbu izmaksas Finanšu piedāvājumā nav paredzētas, to cenas Puses 

nosaka, rakstveidā vienojoties pirms attiecīgo darbu uzsākšanas. 

5.9. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt izmaiņas darbu apjomos, 

tehnoloģijās, materiālos vai tehniskajos risinājumos. 

5.10. Pasūtītājam Būvdarbu veikšanas laikā ir tiesības veikt Līguma grozījumus saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, nemainot Līguma vispārējo raksturu, veidu un mērķi 

tikai kādā no turpmāk minētajiem gadījumiem vai Līgumā citur minētā gadījumā: 

5.10.1. grozījumi ir nebūtiski, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās 

daļas 1. un 2. punktam; 

5.10.2. piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 3. punktu un 

piekto daļu, lai nodrošinātu sekmīgāku Līguma izpildes rezultātu, Pasūtītājs, 

pamatojot ar objektīvu nepieciešamību, ņemot vērā ekonomisko pamatotību, 

efektivitāti un Līguma kvalitātes uzlabošanu, bet nevērtējot attiecīgo grozījumu 

būtiskumu, var izdarīt grozījumus Līgumā, kopsummā nepārsniedzot 15 % 

(piecpadsmit procentus) no sākotnējās Līgumcenas, bet neieskaitot grozījumus, 

kuri veikti atbilstoši Līguma 5.10.3., 5.10.4. un 5.10.5. punktam; 

5.10.3. piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1. punktu, 

Pasūtītājs ir tiesīgs veicamiem Būvdarbiem izmainīt tehniskās prasības, samazināt 
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Būvdarbu apjomu, nosakot, ka Būvdarbi nav jāveic sākotnēji noteiktajā apjomā, kā 

arī palielināt Būvdarbu apjomu, uzdodot veikt Līgumā (t.sk. Iepirkuma procedūras 

dokumentos) sākotnēji neparedzētus Būvdarbus, ja tos pirms Būvdarbu uzsākšanas 

objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt, tai skaitā konstatētu slēptu 

bojājumu, papildu bojājumu jumta konstrukcijās, papildu hidroizolācijas, 

siltināšanas vai pieslēgumu izbūves nepieciešamības gadījumā, ja papildu 

Būvdarbi nepieciešami citu Būvdarbu uzsākšanai vai pabeigšanai, kā arī Objekta 

nodošanai ekspluatācijā vai, ja Būvdarbu gaitā Pasūtītājs konstatē, ka tāmēs 

norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šādu grozījumu dēļ Līgumcenas 

pieaugums vai samazinājums, ko nosaka kā visu secīgi veikto grozījumu naudas 

vērtības summu, nepārsniedz 20 % (divdesmit procentus) no sākotnējās 

Līgumcenas; 

5.10.4. piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 2. punktu, ietverot 

darbu apjomus, kas sākotnēji nav paredzēti Līgumā, ja Pasūtītājam ir nepieciešami 

papildu būvdarbi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un Izpildītāja maiņa 

radītu būtisku izmaksu pieaugumu vai to nevar veikt ekonomisku vai tehnisku 

iemeslu dēļ, tai skaitā savietojamības vai aizvietojamības apsvērumu dēļ. Katru 

šādu grozījumu rezultātā Līgumcenas pieaugums nedrīkst pārsniegt 50 % 

(piecdesmit procentus) no sākotnējās Līgumcenas. Secīgi veiktu grozījumu mērķis 

nedrīkst būt šā ierobežojuma vai citu Publisko iepirkumu likuma prasību 

neievērošana; 

5.10.5. piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 3. punktu, ja 

Līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš 

nevarēja paredzēt. Katru šādu grozījumu rezultātā Līgumcenas pieaugums nedrīkst 

pārsniegt 50 % (piecdesmit procentus) no sākotnējās Līgumcenas. Secīgi veiktu 

grozījumu mērķis nedrīkst būt šā ierobežojuma vai citu Publisko iepirkumu likuma 

prasību neievērošana; 

5.10.6. piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 4. punktu, 

Izpildītāju var aizstāt ar citu piegādātāju šādos gadījumos: 

5.10.6.1. pēc piegādātāja uzņēmuma pārstrukturēšanas, tostarp pēc pārņemšanas, 

apvienošanas, iegādes vai maksātnespējas, Izpildītāja vietā pilnībā vai daļēji 

stājas cits ekonomikas dalībnieks (piegādātājs), kurš atbilst paziņojumā par 

līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām un 

uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 

4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā paredzētie izslēgšanas iemesli, 

kā arī netiek veiktas citas būtiskas Līguma izmaiņas un to mērķis nav 

izvairīties no Publisko iepirkumu likuma noteikumu piemērošanas; 

5.10.6.2. Pasūtītājs pats pārņem Izpildītāja pienākumus Līguma izpildē un 

saistību izpildi pret tā apakšuzņēmējiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs pirms 

jebkādu saistību pārņemšanas vai maksājumu veikšanas veic attiecīgo 

apakšuzņēmēju un to patieso labuma guvēju pārbaudi atbilstoši 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām. 

Pasūtītājam ir tiesības atteikties pārņemt saistības pret apakšuzņēmēju, ja 

pārbaudes rezultātā tiek konstatēts sankciju pārkāpšanas, apiešanas vai 

neievērošanas risks. 

5.11. Materiālus un izstrādājumus, kuru ražošana ir pārtraukta vai kuru piegāde objektīvu 

iemeslu dēļ nav iespējama, drīkst aizstāt ar ekvivalentiem materiāliem vai izstrādājumiem, 

kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji nav zemāki par sākotnēji paredzētajiem. Šādu 

aizstāšanu Izpildītājs veic tikai pēc Pasūtītāja rakstiska saskaņojuma saņemšanas. 

5.12. Būvdarbu izpildes termiņu var pagarināt: 
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5.12.1. ja tiek palielināts būvdarbu apjoms; 

5.12.2. ja radušies no Izpildītāja neatkarīgi, objektīvi un pierādāmi apstākļi, kas kavē 

Līguma izpildi; 

5.12.3. nelabvēlīgu klimatisko apstākļu dēļ, ja tie vairāk nekā 7 (septiņas) dienas pēc 

kārtas objektīvi liedz konkrēto būvdarbu izpildi; 

5.12.4. Pasūtītāja darbības vai bezdarbības rezultātā; 

5.12.5. citos Publisko iepirkumu likumā pieļautajos gadījumos. 

5.13. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam, 

ja: 

5.13.1. Izpildītājs ir nokavējis Līgumā noteikto Darbu veikšanas termiņu un 

nokavējums sasniedzis 20 (divdesmit) kalendārās dienas; 

5.13.2. Izpildītājs nepilda kādu no Līgumā noteiktajām saistībām un nav novērsis 

pārkāpumu 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska 

brīdinājuma saņemšanas; 

5.13.3. tiek konstatēts, ka Izpildītājs Līguma izpildē izmantojis būvizstrādājumus, 

materiālus, iekārtas, pakalpojumus vai apakšuzņēmējus, kuru izmantošana ir 

pretrunā Eiropas Savienības, Latvijas Republikas vai starptautisko sankciju 

regulējumam, un Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav novērsis konstatēto 

pārkāpumu; 

5.13.4. citos normatīvajos aktos vai Līgumā paredzētajos gadījumos 

5.14. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Puses sastāda aktu par faktiski izpildītajiem un 

pieņemtajiem būvdarbiem un veic savstarpējos norēķinus Līgumā un normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

5.15. Visas domstarpības un strīdi, kas rodas saistībā ar Līguma izpildi, vispirms tiek risināti 

savstarpēju pārrunu ceļā. 

5.16. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā 60 (sešdesmit) kalendāro 

dienu laikā, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

 

6. BŪVDARBU GARANTIJA 

6.1. Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi no Būvobjekta nodošanas un 

pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Garantijas termiņā Izpildītājs par saviem 

līdzekļiem novērš visus būvdarbu izpildes rezultātā radušos defektus, neatbilstības un 

trūkumus. 

6.2. Visiem būvdarbos izmantotajiem būvizstrādājumiem, materiāliem un iekārtām jāatbilst 

Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un būvniecību 

reglamentējošajiem standartiem. 

6.3. Ja garantijas laikā tiek konstatēti būvdarbu defekti vai neatbilstības, Pasūtītājs sastāda 

Defektu aktu un nosūta to Izpildītājam. Defektu aktā norāda konstatētos defektus, to 

novēršanas termiņu un citu nepieciešamo informāciju. 

6.4. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Defektu akta saņemšanas rakstiski informē 

Pasūtītāju par plānoto defektu novēršanas kārtību un termiņiem. 

6.5. Izpildītājam ir pienākums novērst Defektu aktā norādītos defektus Pasūtītāja noteiktajā 

termiņā. Ja defektu novēršanai nepieciešams ilgāks laiks objektīvu tehnoloģisku vai 

meteoroloģisku apstākļu dēļ, puses rakstveidā vienojas par citu saprātīgu termiņu. 

6.6. Ja Izpildītājs nepiekrīt Defektu aktā norādītajiem defektiem, tas 10 (desmit) darba dienu 

laikā iesniedz Pasūtītājam pamatotus rakstiskus iebildumus. Defektu izvērtēšana un strīdu 

risināšana notiek atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumu Nr.419 

prasībām. 

6.7. Defektu novēršanu puses noformē ar Defektu novēršanas aktu. 



7 
 

6.8. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neuzsāk vai neveic defektu novēršanu, Pasūtītājam ir 

tiesības, iepriekš rakstiski brīdinot Izpildītāju, organizēt defektu novēršanu, piesaistot 

trešo personu, un piedzīt visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus no Izpildītāja. 

6.9. Garantijas termiņa laikā Izpildītājs ir atbildīgs arī par atkārtoti radušos defektu novēršanu, 

ja to cēlonis ir nekvalitatīva būvdarbu izpilde vai būvdarbos izmantoto materiālu 

neatbilstība. 

6.10. Domstarpības par būvdarbu kvalitāti, defektu esamību vai to rašanās iemesliem puses 

risina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nepieciešamības gadījumā piesaistot 

būvekspertu. 

 

7. APAKŠUZŅĒMĒJU UN LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA 

NOMAIŅA 

7.1. Ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz būvdarbos iesaistīto 

apakšuzņēmēju (ja tādi tiek piesaistīti) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, 

kontaktinformāciju un pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. 

Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju piesaistītos apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā 

Izpildītājs informē Pasūtītāju par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī 

papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmējiem, kas vēlāk tiek iesaistīti būvdarbu 

veikšanā. 

7.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla 

un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. 

Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt paskaidrojumus par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir 

pienākums saskaņot ar Pasūtītāju arī papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē. 

7.3. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. 

Pasūtītājs nepiekrīt personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un 

pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts iepirkuma procedūrā. 

7.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no 

šādiem apstākļiem: 

7.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos izvirzītajām 

prasībām; 

7.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā 

Izpildītājs balstījās savas kvalifikācijas apliecināšanai, un jaunajam 

apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas; 

7.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās 

daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. vai 14. punktā minētajiem izslēgšanas 

iemesliem; 

7.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja 

piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā ietverti, būtu ietekmējuši piedāvājuma 

izvēli. 

7.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistīšanai gadījumos, kad šādas izmaiņas, ja 

tās būtu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli. 

7.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 

42. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic datumā, kad tiek pieņemts 

lēmums par apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaistīšanu. 

7.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju 

nomaiņu, kā arī jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 

piecu darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. 

7.8. Personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņas gadījumā Izpildītājs iesniedz aktualizētu 

apakšuzņēmēju sarakstu un aktualizētu Līguma izpildē iesaistītā personāla sarakstu. 
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7.9. Izpildītājs par apakšuzņēmēju un/vai personāla nomaiņu iesniedz Pasūtītājam: 

7.9.1. pieteikumu par apakšuzņēmēja vai personāla nomaiņu, norādot veicamos 

darbus un attiecīgā speciālista funkcijas; 

7.9.2. rakstisku piekrišanu no jaunā apakšuzņēmēja vai speciālista par gatavību 

piedalīties Līguma izpildē; 

7.9.3. kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, ja attiecīgā persona vai apakšuzņēmējs 

tiek izmantots kvalifikācijas prasību izpildei. 

7.10. Grozījumi Līgumam pievienotajos personāla un apakšuzņēmēju sarakstos tiek 

noformēti, pievienojot aktualizēto sarakstu Līgumam. Ar jaunā saraksta pievienošanu 

iepriekšējais saraksts zaudē spēku. 

7.11. Apakšuzņēmēja piesaistīšana neatbrīvo Izpildītāju no pilnas atbildības par Līguma 

izpildi. 

7.12. Izpildītājs ir atbildīgs par visa piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju darba kvalitāti 

un atbilstību Līguma prasībām. 

7.13. Izpildītājs nodrošina, ka apakšuzņēmējs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas 

nepiesaista papildu apakšuzņēmējus. 

7.14. Pasūtītājs nav atbildīgs par Izpildītāja savstarpējiem norēķiniem ar apakšuzņēmējiem. 

7.15. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē 

iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja apmaksātajiem 

būvdarbiem. Ar laicīgu norēķināšanos saprot samaksu 10 (desmit) darbdienu laikā no 

brīža, kad saņemta Pasūtītāja apmaksa un apakšuzņēmēja sagatavots rēķins, bet ne vēlāk 

kā 60 (sešdesmit) kalendāra dienu laikā pēc veikto būvdarbu pabeigšanas un 

apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas. 

7.16. Izpildītāja pienākums ir līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļaut izpildīto darbu 

pieņemšanas noteikumus, kas atbilst Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu 

Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem 

un to saturu” prasībām. 

 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 

sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, 

avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju 

rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās 

saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

8.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) 

dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā 

termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību 

izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi 

kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to 

raksturojumu. 

 

9. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

9.1. Visi Līguma grozījumi ir sagatavojami, Pusēm rakstiski vienojoties, un ir pievienojami 

Līgumam kā pielikumi un no to parakstīšanas dienas kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. Tie ir saistoši abām Pusēm. 

9.2. Ja viena Puse maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tad ne vēlāk 

kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. 
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9.3. Visa sarakste un jebkura informācija, ko viena Puse sūta otrai, ir latviešu valodā un 

nosūtīta uz Līgumā norādītajām adresēm, ja vien Puse - informācijas saņēmējs - nav 

iepriekš norādījis citādi.  

9.4. Puses uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā uz jebkuru 

pieprasījumu, kas saistīts ar šī Līguma izpildi. Gadījumā, ja viena Puse nesniedz atbildi 5 

(piecu) darba dienu laikā ir uzskatāms, ka, Puse, kurai pieprasījums ir nosūtīts, ir to 

akceptējusi. 

9.5. Līgums sagatavots latviešu valodā elektroniskajā vidē un parakstīts ar drošu elektronisko 

parakstu ar laika zīmogu. 

9.6. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi: 

1. pielikums – Tehniskā specifikācija, būvdarbu izvērstā tāme; 

2. pielikums – Finanšu piedāvājums. 

 

8. PUŠU REKVIZĪTI 

 

Pašvaldība  Pasūtītājs  Izpildītājs 

Cēsu novada pašvaldība 

Reģ. Nr. 90000031048 

Adrese: Raunas iela 4, Cēsis,  

Cēsu novads, LV-4101 

 

Banka: AS SEB banka  

SWIFT kods: UNLALV2X  

Konta Nr. 

LV51UNLA0004013130835  

 SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” 

reģ. Nr. 44103026682 

Valmieras iela 6, Cēsis, Cēsu 

novads, LV-4101 

 

Banka: AS „Swedbank” 

SWIFT kods: HABALV22 

Bankas konta Nr. : 

LV12HABA0551002829097 

Telefona nr.: +371 27891366  

e-pasts: ilze.kuzma@occesis.lv 

 SIA “MP Agency” 

Reģ. Nr. 40103669784 

Adrese: Krāslavas nov., 

Andzeļu pag., Kriviņa, 

“Krūmiņi“,  

LV-5696 

Banka: Citadelebanka 

Kods PARXLV22 

Konts: 

LV31PARX0019266050001 

 

     

Līga Medne 

 

 Juris Markovs  Māris Priede 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 

 

  



10 
 

1.Pielikums 

Pie līguma Nr. 11/2026/1.19 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, BŪVDARBU IZVĒRSTĀ TĀME  

Iepirkumam ”Jumta seguma atjaunošana Cēsu sporta komplekss, Piebalgas ielā 18, Cēsīs, 

Cēsu novadā” 

 

 EIS e-konkursu apakšsistēmā Pasūtītāja pircēja profilā 

(https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16744) pie esošajiem iepirkuma 

procedūras dokumentiem elektroniski pieejama Būvdarbu izmaksu tāmes forma (viens 

atsevišķs Excel fails). 

Tehniskā specifikācija izstrādāta 03.07.2026. 

1. Būvdarbiem ir jābūt izpildītiem saskaņā ar prasībām, kuras izvirza: 

1) Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. 

2) Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”. 

3) Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr. 331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 

LBN 208-15 “Publiskas būves””. 

4) Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr. 502 ”Noteikumi par būvspeciālistu un 

būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 

2. Ja Pretendenta piedāvātā kopējā cena pārsniegs Pasūtītāja finanšu iespējas, tad Pasūtītājs ir 

tiesīgs samazināt darbu apjomus, bet ne vairāk kā 20% apjomā no kopējā būvdarbu apjoma, 

saglabājot Pretendenta piedāvātās vienību cenas. 

3. Pretendentam jāievērtē visi izdevumi papildus darbiem un palīgdarbiem bez kuriem nebūtu 

iespējama galveno remontdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem 

atbilstoša veikšana pilnā apjomā. “Būvdarbu izmaksu tāme” minēto darbu cenai pilnībā 

jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darba izmaksas, iekārtas, 

instrumenti, visas nepieciešamās kvalitātes kontroles pārbaudes, darba spēks un neparedzētie 

darbi uzdevuma pabeigšanai, iekļaujami piedāvātajā līgumcenā. Nekāda apmaksa atsevišķi vai 

tieši par transportēšanu vai kādu citu darba daļu netiks veikta. 

4. Būvdarbu izmaksu tāmes saraksts jālasa ņemot vērā Tehniskās specifkācijas visas prasības.  

5. Pretendentam jābūt pārliecinātam, ka viņš pilnīgi un pēc būtības ir izpratis dokumentu saturu 

un viņa piedāvājums nodrošina kvalitatīvu darbu izpildi. 

6. Sastādot piedāvājumu, Pretendentam jāizvērtē visi riski, kas saistīti ar līguma izpildes 

termiņu. 

7. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam jāparedz būvgružu transportēšana un deponēšana 

uz Pretendenta izvēlētu vietu, nepieciešamības gadījumā noslēgt līgumu ar atkritumu 

apsaimniekošanas uzņēmumu. Noslēgtā līguma kopija iepirkuma uzvarētājam būs jāiesniedz 

Pasūtītājam. 

8. “Būvdarbu izmaksu tāme” norādīto materiālu nomaiņa iespējama ar citiem ekvivalentiem 

materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitatīvie rādītāji ir tādi paši vai labāki. 

9. Būvmateriāliem jāatbilst likuma „Par atbilstības novērtēšanu” un Būvniecības likuma 

prasībām un kvalitātes normām. 

10. Pretendenta pienākums ir patstāvīgi sekot līdzi piegādāto materiālu un veikto darbu 

kvalitātei. 

11. Pirms jebkura materiāla iebūves, materiāls ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi-

būvuzraugu, sastādot materiālu saskaņošanas aktu. Saskaņojums materiālam neatbrīvo 

Pretendentu no atbildības, ja pārbaudes procesā tiek konstatēta neatbilstība. 

12. Pretendents veic no jauna ierīkoto elektroietaišu pretestības un sazemējuma mērījumus. 

Mērījumus jānoformē ar aktu un jāiesniedz pasūtītājam. 
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13. Jebkura būvdarbu rezultātā radusies neprecizitāte vai objektam nodarīti bojājumi, 

Pretendentam jānovērš par saviem līdzekļiem. 

14. Pirms būvdarbu uzsākšanas ar Pasūtītāju jāsaskaņo būvmateriālu piegādes ceļi. 

15. Jebkādi piebraucamo ceļu, būvobjektam pieguļošo teritoriju, būvju, inženiertīklu, trešo 

personu ēku un cita īpašuma bojājumi būvuzņēmējam jānovērš par saviem līdzekļiem un 

nekavējoties. 

16. Pretendents organizē un veic darbus tā, lai pilnībā tiktu ievērotas darba drošības tehnikas, 

ugunsdrošības, vides aizsardzības un Pasūtītāja darba kārtības noteikumu prasības. 

Pretendents iesniedz darbu organizācijas plānu, t.sk. plānu kā tiks nodrošināta ēkas aizsardzība 

pret applūšanu (lietus gadījumā) fāzē, kad vecais segums ir demontēts, bet jaunais vēl nav 

uzklāts. 

17. Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un remontdarbu izpildes gaitā atbild 

Pretendents. Pretendenta pienākums ir ievērot Ugunsdrošības noteikumos minētās prasības. 

18. Pretendentam objektā darbi jāveic atbilstoši darbu izpildes kalendāram grafikam. Darba 

izpildes gala termiņš var tikt pagarināts, ja darbu izpildīšanas procesā Pretendentam ir radušies 

fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš 

nevarēja paredzēt, tad Pretendentam ir tiesības, vispirms saskaņot ar Pasūtītāju iepriekš minēto 

šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, lai saņemtu darbu izpildes termiņa pagarinājumu, 

kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Tie ir jebkādu darbu pārtraukšana, 

kas rodās Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, papildus 

darbu rašanos, būvdarbiem nelabvēlīgu klimatisko apstākļu rašanās, kā arī valsts institūciju 

vai pašvaldības iestāžu aizlieguma, darbu apturēšanas uz laiku. 

19. Līguma izpildes laiks: 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas brīža līdz būvdarbu 

pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai. 

20. Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi no Objekta nodošanas 

ekspluatācijā. 

21. Garantijas perioda laikā Pretendents veic viņa vainas dēļ radušos slēpto defektu novēršanu 

par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam to novēršanas vērtību. 

22.Būvdarbu izvērstā tāme: 

N
r.

p
.k

. 

K
o

d
s 

Darba nosaukums 
M

ēr
v

ie
-

n
īb

a 

D
au

-

d
zu

m
s 

 
    Būvlaukuma nodrošinājums      

1 03-00000 
Būvtāfele - informatīvais stends (Izmērs: 1,27 m x 2,50 m; materiāls: PVC 

banneris 450 g/m2) 
gb. 1  

2 03-00000 Pagaidu nožogojuma 3500 x 2000 izbūve, nojaukšana un īre (2  mēn.) t.m. 200  

3 03-00000 
Konteinera tipa strādājošo sadzīves mājas noma un uzstādīšana (VAGONS 

STRĀDNIEKU RESPO 1200F411T222-EK vai ekvivalents) 2mēn. 
gb. 1  

4 03-00000 
Konteinera tipa noliktavas noma un uzstādīšana (CONTAINEX STORAGE 

CONTAINER10' vai ekvivalents) (2 mēn.) 
gb. 1  

5 03-00000 
Pārvietojamās tualetes uzstādīšana un aizvešana, ieskaitot ikmēneša 

apkalpošanu  1 x 1 nedēļās (2mēn.) 
gb. 1  

6 03-00000 
Pagaidu elektroapgādes pieslēgšanas un uzskaites ierīkošana un maksa par 

elektrības izmantošanu (2 mēn.) 
kpl. 1  

7 03-00000 Ugunsdzēsības stenda uzstādīšana objektā gb 1  

8 03-00000 Drošības zīmes montāža un uzturēšana visu būvdarbu laiku (3 mēn.) obj. 1  

  

    
Esošā jumta seguma J-01  renovācija ar papildus vates slāni un 

hidroizolāciju 
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1 02-00000 Jumta seguma demontāža m2 863,00 

2 02-00000 Būvgružiu utilizācija (demontēts jumta segums 2 kārtas) tn 6,47 

3 13-00000 
Bojātās vates demontāža, jaunās vates lokšņu montāža (Paredzēts 10% no 

jumta platības) 
m2 86,30 

4 02-00000 Būvgružiu utilizācija (bojāta jumta vate) m3 2,59 

5 02-00000 Saudzīga skārda parapetu detaļu (platums 380-460mm) demontāža tm 146,00 

6 09-00000 Skārda parapetu detaļu mazgāšana ar augstspiediena iekārtu (Kärcher) tm 146,00 

7 09-00000 Skārda parapeta montāža pēc jumta remonta darbiem tm 146,00 

8 02-00000 Saudzīga skārda lāseņu demontāža tm 138,00 

9 09-00000 
Skārda lāseņu montāža pēc jumta remonta darbiem un savienouma ar sienu 

hermetizācija 
tm 138,00 

10 09-00000 
Jumta siltumizolācija - akmensvate  Paroc ROB 80, λu = 0.038 W/mK, 

b=30mm. ieskaitot stiprinājumus 
m² 863,00 

11 09-00000 

Uzkausēts ruļļu jumta segums apakšklājs Nexler Apakšklājs S40 Premium 

PYE Polie.+stiklšķ.   4mm  vai ekvivalents, plakano jumtu segums, ieskaitot 

stiprinājumus 

m2 863,00 

12 09-00000 

Uzkausēts ruļļu jumta segums  Nexler Virsklājs Premium PYE PV250 S53H 

Polieters , 5.3mm  Speed profile vai ekvivalents, plakano jumtu segums, 

ieskaitot stiprinājumus 

m2 863,00 

13 09-00000 
Piekļuves pie vertikālajām virsmām izveide, vates piegriešana 45° leņķī, 

montāža un jumta seguma kausēšana. 
tm 284,00 

14 09-00000 
Esošo jumta vēdināšanas aeratoru demontāža, mazgāšana un  montāža pēc 

būvdarbu pabeigšanas 
gb 9,00 

15 09-00000 
Jaunu jumta ventilācijas difuzoru montāža (Jumta aerators VILPE® ALIPAI-

160, D-160mm, H-509mm, melns vai ekvivalents) 
gb 6,00 

16 09-00000 
Esošās iekšējās notekas (plakanajam un lēzenajam bitumena jumtam)  

demontāža, montāža pēc būvdarbu pabeigšanas 
gb 12,00 

17 09-00000 
Esošo ventilācijas izvadu d-110-150mm apkausēšana un hermetizācija, kā arī 

pieslēgumu izveide atbilstoši ražotāja norādījumiem 
gb 6,00 

18 09-00000 

Esošā ventilācijas skārda korpusa apkausēšana un hermetizācija, kā arī 

pieslēgumu izveide atbilstoši ražotāja norādījumiem. Skārda lāseņa montāža 

pa perimetru, hermetizācija 

gb 3,00 

19 09-00000 

Esošā jumta lūkas korpusa apkausēšana un hermetizācija, kā arī pieslēgumu 

izveide atbilstoši ražotāja norādījumiem. Skārda lāseņa montāža pa perimetru, 

hermetizācija. Pieslēguma vietās zem jumta seguma vates lokšņu montāža  

gb 1,00 

20 22-00000 

Esošās zibensaizsardzības sistēmas atvienošana, saudzīga demontāža, 

atpakaļuzstādīšana pēc būvdarbu pabeigšanas un pārbaude. Iesniegt sertificēta 

elektriķa atzinumu un mērījumus 

obj 1,00 

  

PIEZĪMES: 

!!! Saskaņā ar LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" lokālo tāmju formā, darba devēja sociālo 

nodokli (23,59%) un transporta izdevumus (%) iekļauj vienības izmaksās, neuzrāda atsevišķi 

!!! Visu darbu veidi un materiālu daudzumi ir noteikti teorētiski. Jumta platības dotas plakņu projekcijās, bez 

koeficientiem, defekti – atbilstoši vizuālai apsekošanai bez platības rezervēm. Materiālu pārlaidumi 

jāierēķina materiāla vienības izmaksās. 
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!!! Būvuzņēmējam ir jāievērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un 

papilddarbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nav iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski 

pareiza izpilde pēc spēkā esošajiem normatīviem. 

!!! Materiālu apjomi, kuri iebūvējot ir norādīti m3 , sastādīti ievērojot materiālu sablīvēšanos koeficientu 

būvniecības laikā ( apjoms uzrādīts materiāla sablīvētā veidā) 

!!! Būvuzņēmējam ir jāapseko objekts uz vietas . Gadījumā, kad nav skaidri saprotama  kāda darba veida vai 

materiāla nepieciešamā informācija, obligāti sazināties ar Pasūtītāju 

!!! Visus nepieciešamos materiālus un izstrādājumus iebūvēt atbilstoši konkrētā ražotāja instrukcijām un 

noteikumiem 

!!! Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām 

!!! Saskaņojot ar Pasūtītāju, iespējams izmantot citu firmu ekvivalentus materiālus 
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2.Pielikums 

Pie līguma Nr. 11/2026/1.19 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

Iepirkumam “Jumta seguma atjaunošana Cēsu sporta komplekss, Piebalgas ielā 18, Cēsīs, 

Cēsu novadā”  identifikācijas Nr. COC 2026/2 

 

Mēs piedāvājam veikt iepirkumā “Jumta seguma atjaunošana Cēsu sporta komplekss, 

Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā”  identifikācijas Nr. COC 2026/2, minētos darbus, 

saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem. 

Kopējais Finanšu piedāvājums 

 

Iepirkuma priekšmets 
Līgumcena kopā, bez 

PVN EUR 

“Jumta seguma atjaunošana Cēsu sporta komplekss, Piebalgas ielā 

18, Cēsīs, Cēsu novadā”  identifikācijas Nr. COC 2026/2 

49 207,71 (Četrdesmit 

deviņi tūkstoši divi 

simti setiņi euro , 71 

cents 

 

Līgumcenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu (nodokļiem, 

izņemot pievienotās vērtības nodokli, nodevām, darbinieku algām, nepieciešamo atļauju 

saņemšanu, būvgružu aizvākšanu u.c.), tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un visi riski. 

Pretendents finanšu piedāvājumam pievieno būvniecības izmaksu tāmi. Tāmes forma 

pieejama Pasūtītāja pircēja profilā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16744). 

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu 

ietekmēt līguma summu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja 

mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši 

mūsu piedāvājumam. 

 

Apliecinām, ka mums ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti iepirkuma nolikumā 

minētā darba veikšanai. 

 

Šim piedāvājumam un jūsu rakstiskai piekrišanai tam, ir jāveido starp mums saistoši līgumi, 

ar kuru projektiem esam iepazinušies un piekrītam. 

 

 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16744

